


# 6車線化工事 週間規制予定図

2月3日(月)~2月9日(日)

2020年1月27日 時点



**《凡例》**

|             |          |         |
|-------------|----------|---------|
| 上り線 (東京方面)  | 車線規制(赤)  | 路肩      |
| 下り線 (名古屋方面) | 工事内容     | 走行車線    |
|             | 曜日: 規制時間 | 追越車線    |
|             | 115      | 追越車線    |
|             |          | 第二走行車線  |
|             |          | 第一走行車線  |
|             |          | 路肩      |
|             |          | 固定規制(黄) |



路肩固定規制設置イメージ

**工事内容**

- 仮設Gr設置(撤去) : 路肩固定規制のための防護柵を設置(撤去)します
- 仮設フェンス設置 : ガードレールに目隠しフェンスを設置します
- TN照明工事 : トンネルの照明を改良する工事を行います
- 舗装工事 : 増える車線の舗装工事を行います
- 支障移転 : 工事の際に支障となる標識等の移設を行います
- レーンマーク工 : レーンマーク(白線)の引き直しを行います
- Gr設置 : ガードレールの設置を行います

◆◆週間規制予定図は2週間毎に更新を行います。◆◆

◆◆工事進捗、天候、事故、その他の事象により、規制が中止または変更する事があります。◆◆

◆◆出発前に公式ホームページ 工事規制予定MAPをご確認ください。◆◆